第一组:活动管理系统的设计与实现

阶段划分	任务	详细内容	时间安排
阶段一	共同学习	web 框架	7.6、 7.7 上午
		数据库	7.7 下午、晚上
		网络通信	7.8
阶段二	讨论	学习分享	7.9、7.10
		难点分析	
		需求文档、数据库 设计说明文档	
		接口定义	
		界面设计	
		成员分工	
阶段三	分组开发	前端	7.11 – 7.15 (共 5 天)
		服务器	
		数据库	
阶段四	集成测试、文档编 写、答辩 PPT 准备		7.16