第一组:活动管理系统的设计与实现

阶段划分	任务	详细内容	时间安排
阶段一	共同学习	web 框架	7.6 上午、下午
		数据库	7.6 晚上、7.7 上午
		网络通信	7.7 下午、晚上 7.8 早上
阶段二	讨论	学习分享	· 7.8 下午、晚上
		难点分析	
		成员分工	
		接口定义	
阶段三	分组开发	前端	7.9 - 7.14 (共 6 天)
		服务器	
		数据库	
阶段四	集成测试、文档编 写、答辩 PPT 准备		7.15